

**KAJIAN MANAJEMEN PROYEK TERHADAP FAKTOR KETERLAMBATAN
PENYELESAIAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN
METODE RELATIVE IMPORTANCE INDEX (RII)
(STUDI KASUS : PEKERJAAN PEMBANGUNAN
BENDUNG WANGGAR DAN JARINGAN
IRIGASI DI KABUPATEN NABIRE)**

Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Magister
Program Studi Magister Teknik Sipil



ANDRI ASLAM K
0011.09.26.2023

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026