

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Manajemen Proyek	10
2.1.1 Pengertian Manajemen Proyek.....	11
2.1.2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Proyek	13

2.1.3. Proses Manajemen Proyek.....	17
2.2. Keterlambatan Proyek.....	23
2.2.1 Jenis-jenis Keterlambatan Proyek	25
2.2.2. Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek	28
2.3. Relative Importance Index (RII)	31
2.3.1 Defenisi Relative Importance Index (RII)	31
2.3.2. Penerapan Metode Relative Importance Index (RII).....	31
2.3.3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Relative Importance Index (RII)	34
2.4. SPSS (Statical Package For The Social Sciences)	35
2.4.1 Uji Validitas	37
2.4.2 Uji Reliabilitas	40
2.5. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	68
3.1 Pendekatan Penelitian	68
3.2 Data Umum Penelitian	69
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	70
3.4 Jenis Data	71
3.5 Populasi dan Sampel	72
3.5.1 Populasi	72
3.5.2 Sampel.....	74
3.6 Teknis Analisis Data	78
3.7 Variabel Penelitian	84

3.8	Diagram Alir Penelitian	90
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		91
4.1	Hasil Penelitian	91
4.1.1	Gambaran Umum Proyek dan Responden Penelitian ...	91
4.1.2	Karakteristik Responden Penelitian	91
4.1.3	Hasil Uji Validitas.....	95
4.1.4	Hasil Uji Reliabilitas.....	99
4.1.5	Analisis Faktor Keterlambatan dengan Metode Relative Importance Index (RII)	101
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	111
4.2.1	Faktor Material dan Peralatan (X.3)	112
4.2.2	Faktor Geografis dan Permasalahan Lahank (X.7).....	114
4.2.3	Faktor Lingkungan dan Exsternal (X.5).....	115
4.2.4	Faktor Desain dan Teknis (X.6)	116
4.2.5	Faktor Sumber Daya Manusia (X.2).....	117
4.2.6	Faktor Keuangan dan Kontrak (X.4)	118
4.2.7	Faktor Manajemen Proyek (X.1)	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		123
5.1	Kesimpulan	123
5.2	Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....		126
DAFTAR LAMPIRAN		134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Hubungan Proyek dan Tiga Kendala	17
Gambar 3. 1 Peta Lokasi	70
Gambar 3. 2 Aktivitas Pelaksanaan Pekerjaan	70
Gambar 3. 3 Alur Kerangka Variabel Penelitian	84
Gambar 4. 1 Grafik Distribusi Responden	89
Gambar 4. 2 Grafik Peringkat Faktor Keterlambatan	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3. 1 Data Jumlah Populasi	67
Tabel 3. 2 Distribusi Sampel Penelitian	77
Tabel 3. 3 Skala Likert	82
Tabel 3. 4 Skala Interpretasi Relative Importance Index (RII)	83
Tabel 3. 5 Variabel dan Sub Variabel Peneltian	85
Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Kategori	87
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	90
Tabel 4. 3 Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian	94
Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel X.1.2	96
Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel X.2.2	97
Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Relative Importance Index (RII)	98
Tabel 4. 7 Peringkat Nilai RII Pada Faktor Keterlambatan	102
Tabel 4. 8 Peringkat Kelompok Variabel Faktor Keterlambatan Berdasarkan Nilai Mean Relative Importance Index (RII)	102