

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR NOTASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian.....	6
2.2 Manajemen Risiko	8
2.2.1 Risiko.....	9
2.2.2 Klasifikasi Risiko	19
2.2.3 Jenis Risiko.....	20
2.2.4 <i>Hazard</i> atau Bahaya di Area Kerja	23
2.2.5 Faktor Bahaya di Area Kerja.....	23
2.2.6 Upaya Pengendalian <i>Hazard</i>	23
2.2.7 Kecelakaan Kerja	25
2.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	26
2.4 Penelitian Terdahulu	29
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Data Umum.....	32

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.3 Variabel Penelitian.....	33
3.4 Definisi Operasional	33
3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	35
3.6 Pengolahan dan Analisis Data	36
3.6.1 Pengolahan Data	36
3.6.2 Analisis Data.....	38
3.7 Metode Penelitian	39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Mengenai K3 Pada Proyek Pembangunan Bendungan Jenelata	40
4.2 Karakteristik Responden Penelitian.....	48
4.3 Penetapan Skala Konsekuensi Keselamatan (Severity).....	49
4.4 Kajian Tingkat Risiko K3 Berdasarkan Kekerapan (Likelihood)	51
4.5 Kajian Tingkat Risiko K3 (Likelihood × Severity)	52
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	57

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penetapan Tingkat Risiko.....	10
Tabel 2.2 Penetapan Tingkat Kekerapan.....	10
Tabel 2.3 Penetapan Tingkat Keparahan.....	13
Tabel 2.4 Skala Kekerapan (Likelihood) dan Skala Keparahan (Severity) Risiko K3	16
Tabel 3.1 Definisi Operasional untuk Variabel <i>Independent</i>	33
Tabel 3.2 Definisi Operasional untuk Variabel <i>Dependent</i>	34
Tabel 4.1 Analisis Risiko K3 Khusus Pekerjaan Spillway Bendungan Jenelata ..	43
Tabel 4.2 Penetapan Skala Konsekuensi Keselamatan pada Aktivitas Pekerjaan Konstruksi Bendungan Jenelata.....	48
Tabel 4.3 Hasil Penilaian Skala Konsekuensi (Severity) Berdasarkan Rata-rata Kuesioner	50
Tabel 4.4 Skala Kekerapan (Likelihood) Risiko K3	52
Tabel 4.5 Kajian Tingkat Risiko K3 Berdasarkan Nilai Rata-rata (Likelihood × Severity) Proyek Pembangunan Bendungan Jenelata	53

DAFTAR NOTASI

Penetapan Tingkat Risiko	16
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Lokasi Penelitian.....	32
Gambar 3.2	Diagram Alur Penelitian	39
Gambar 4.1	Peta Area Pekerjaan	41
Gambar 4.2	Jadwal Pelaksanaan	42
Gambar 4.3	Spillway Section 2.....	46